



14 فيبر 2021


الروزامة التقديرية لمراحل اعداد البرنامج السنوي التشاركي للاستثمار و الوثائق المنبثقة عنها لسنة 2022

ملاحظات	تم انجاز المرحلة نعم/ لا	الوثائق و المؤيدات	الاعمال و الانشطة المطلوب القيام بها	المراحل
	2021/10/27	مقرر اداري في الغرض	1-1 تكوين خلية اعداد برنامج الاستثمار لسنة 2021	1- الاعمال التحضيرية
	2021/11/02	محضر جلسة وصور	2-1 لقاء عمل حضوري او عن بعد مع منظمات المجتمع المدني	
	2021/11/03	بما يفيد الاعلام	3-1 اعلام كافة اطارات و اعوان البلدية بانطلاق اعداد البرنامج الاستثماري	
	2021/11/05	محضر جلسة لجنة الاشغال و الخلية - خريطة تقسيم المناطق	4-1 تقسيم المنطقة البلدية الى مناطق	
	2021/11/03	وثيقة الخطة - صور الافتات و الملصقات - نسخ مستخرجة من الانترنات	5-1 اعداد خطة اتصالية من طرف الخلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني و الشروع في تنفيذها	

ملاحظات	تم انجاز المرحلة نعم/ لا	الوثائق و المويدات	الاعمال و الانشطة المطلوب القيام بها	المراحل
	2021/11/10	جداول محوصلة للتشخيص الفني البنية الأساسية بالمناطق وبطاقات تشخيص المرافق و التجهيزات	1-2 اعداد او تحيين التشخيص الفني (بنية اساسية و بناءات ومعدات و تجهيزات عمومية)	
	2021/11/11	جداول محوصلة للمشاريع التي تم تحديد طرف المواطنين في السابق	2-2 اعداد قائمة المشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين خلال جلسات المناطق عند اعداد البرامج السنوية السابقة و التي تعذر انجازها لعدم توفر الاعتمادات	
	2021/11/10	جداول محوصلة للتشخيص المالي- نتائج ميزانية 2019 و2020 وتقديرات سنة 2021-جداول نسب استخلاص الاداء على العقارات للثلاث سنوات الاخيرة	3-2 اعداد التشخيص المالي	
	2021/11/12	محضر جلسة او جلسات وصور او نسخ من المراسلات التي وجهتها البلدية	4-2 عقد جلسة او جلسات حضورية او عن بعد للتنسيق مع مختلف المتدخلين او توجيه مراسلات للاطلاع و الحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم	
	2020/11/16	ذكر الوسائل التي اعتمدها البلدية للحصول على مقترحات المواطنين مستخرج من موقع الواب او الموقع التواصل الاجتماعي وصور اماكن صندوق و صناديق الاقتراحات	5-2 وضع على ذمة المواطنين صندوق اقتراحات او اي وسيلة اخرى مادية او اقتراضية للتعرف على اولياتهم بالمنطقة	
	2021/12/02	مستخرج من موقع الواب او التواصل الاجتماعي وصور من مكان بمقر البلدية	6-2 نشر نتائج التشخيص الفني و المالي و توجيه نسخة منه لمنظمات المجتمع المدني	
	2021/12/20	مداولة او محضر جلسة مصحوبا بالقائمة الاولى للمشاريع	7-2 اجراء جلسة للمجلس البلدي لتوزيع الموارد على التدخلات الثلاثة وتوزيع موارد القرب على المناطق ذات الاولوية وتحديد القائمة الاولى للمشاريع	

2- التشخيص الفني و
المالي

ملاحظات	تم انجاز المرحلة نعم/ لا	الوثائق و المؤيدات	الاعمال و الانشطة المطلوب القيام بها	المراحل
	2021/12/15	-	اعداد البطاقات الاولى للمشاريع المقترحة طبقا لنماذج الدليل الفني	3- البطاقات الاولى للمشاريع
	2021/12/22	عرض البلدية ومحضر الجلسة حسب الانموذج المعتمد+بطاقة الحضور وصور ومقاطع فيديو ان امكن	1-4 انعقاد الجلسة العامة التشاركية الاولى 07 ايام على الاقل بعد نشر التشخيص الفني و المالي	4- الجلسة العامة التشاركية
	2021/12/23	نسخة من التقرير	1-5 اعداد تقرير يحوصل الملاحظات و المقترحات الواردة على البلدية و التحيينات التي قامت بها البلدية على النسخة الاولى للبرنامج	
	2021/12/23	نسخ اصلية او محينة من البطاقات الاولية للمشاريع المدرجة بالبرنامج	2-5 تحيين عند الضرورة البطاقات الاولى للمشاريع التي تم ضبطها نهائيا بعد الاخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات المواطنين طبقا لنماذج الدليل الفني	
	2021/12/24	نسخ من الروزنامات التقديرية للمشاريع الجديدة	3-5 اعداد او تحيين الرزنامة التقديرية لانجاز كافة المشاريع (الجديدة و المتواصلة) المدرجة بوثيقة البرنامج السنوي 2021	5- الاعمال النهائية
	2021/12/27	مستخرج من موقع الواب وصور التطبيق وجداول ارسال الى منظمات المجتمع المدني	4-5 نشر مشروع برنامج الاستثمار لسنة 2021	
	2021/12/31	مداولة المجلس البلدي	5-5 اجراء دورة للمجلس البلدي للمصادقة على برنامج الاستثمار لسنة 2021	



الكاتب العام
حسين عريضي