

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية  
المنجزة من قبل بلدية طبرقة لسنة 2021

| تاريخ التسليم النهائي | تاريخ التسليم الوفي | تاريخ الاقساط او القائورة                       |                                 |                            |              |                      | تاريخ التسليم | تاريخ التسليم الوفي | تاريخ التسليم النهائي |            |            |            |            |         |  |     |
|-----------------------|---------------------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|---------|--|-----|
|                       |                     | تاريخ تادية النفقة من المحاسب المختص قبل النفقة | على النفقة بالصراف الامر ناشيرة | تاريخ الابداع بصفتب المكتب | عدد القائورة | تاريخ الاطلاق الداري |               |                     |                       |            |            |            |            |         |  |     |
| -                     | -                   | -   | -                               | -                          | -            | 2021/12/01           | 2021/11/19    | 2021/11/05          | 2021/10/29            | 2021/10/22 | 2021/10/22 | 2021/10/22 | 2021/09/15 | -       | المشروع اسم                                | ع/د |
| -                     | -                   | -   | -                               | -                          | -            | 2021/11/01           | 2021/10/07    | 2021/09/24          | 2021/09/17            | 2021/09/10 | 2021/09/10 | 2021/09/10 | 2021/08/10 | 2021/01 | تعميد الطرقات ( مناطق التوسع برنامج 2020)  | 1   |
| -                     | -                   | -   | -                               | -                          | -            | 2021/12/01           | 2021/11/19    | 2021/11/05          | 2021/10/29            | 2021/10/22 | 2021/10/22 | 2021/10/22 | 2021/09/18 | -       | العمومي التوبر ( مناطق التوسع برنامج 2020) | 2   |
| -                     | -                   | -   | -                               | -                          | -            | 2022/03/01           | 2022/01/24    | 2022/01/24          | 2022/01/17            | 2022/01/10 | 2022/01/10 | 2022/01/10 | 2021/12/01 | -       | اقتناء آلة تركتوبال برنامج 2020            | 3   |
| -                     | -                   | -   | -                               | -                          | -            | 2021/12/01           | 2021/11/19    | 2021/11/05          | 2021/10/29            | 2021/10/22 | 2021/10/22 | 2021/10/22 | 2021/09/15 | -       | تهنية فضاء تجاري برنامج 2021               | 4   |
| -                     | -                   | -   | -                               | -                          | -            | 2021/12/01           | 2021/11/19    | 2021/11/05          | 2021/10/29            | 2021/10/22 | 2021/10/22 | 2021/10/22 | 2021/09/15 | -       | تهنية طريق سبدي بدر برنامج 2021            | 5   |





## نحوذج الملحق 01 تحسين المخطط التقديري لابرار الصفقات العمومية لسنة 2021

.....

| المشتري العمومي : بلدية طبرقة                              |  |
|--|--|
| اسم المسؤول عن خلية الصفقات العمومية و لقبه: الهادي اللاعي | الهاتف : 97.217.730 الفاكس 78.673.595 العنوان الالكتروني : hedi.dellai97@gmail.com |

| التاريخ التقديري | مصدر التمويل                           | الاجراءات | طريقة الابرار | أجال الانجاز | موضوع الصفقة   | لإعداد كراسات الشروط | لإعلان عن المناقصة | لتفتح العروض | لتعهد لجنة الشراءات بالملف | لإحالة ملف الصفقات على لجنة الصفقات | لإجابة لجنة الصفقات | لنشر نتائج المناقصة | لتبليغ الصفقة | لبداية الانجاز |
|------------------|--|-----------|---------------|--------------|--|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
|                  |  |           |               |              |  | 2021-08-20           | 2021-09-15         | 2021-10-22   | 2021-11-01                 | -                                   | -                   | 2021-11-10          | 2021-11-15    | 2021-12-01     |
| 2021-12-01       | صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية | مبسطة     | طلب عروض      | 150 يوما     | تعبيد الطرقات (منطقة التوسع الريحان برنامج 2020)               | 2021-08-20           | 2021-09-15         | 2021-10-22   | 2021-11-01                 | -                                   | -                   | 2021-11-10          | 2021-11-15    | 2021-12-01     |
| 2021-11-01       | صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية | مبسطة     | طلب عروض      | 150 يوما     | التطوير العمومي (منطقة التوسع الريحان و الحوامدية برنامج 2020) | 2021-07-26           | 2021-08-10         | 2021-09-10   | 2021-09-20                 | -                                   | -                   | 2021-10-01          | 2021-10-11    | 2021-11-01     |
| 2021-12-01       | صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية | مبسطة     | طلب عروض      | 90 يوما      | اقتناء آلة نازكوتابل برنامج 2020                               | 2021-08-20           | 2021-09-15         | 2021-10-22   | 2021-11-01                 | -                                   | -                   | 2021-11-10          | 2021-11-15    | 2021-12-01     |
| 2022-03-01       | صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية | مبسطة     | طلب عروض      | 210 يوما     | تهيئة فضاء تجاري برنامج 2021                                   | 2021-11-15           | 2021-12-01         | 2022-01-10   | 2022-01-17                 | -                                   | -                   | 2022-02-07          | 2022-02-14    | 2022-03-01     |
| 2021-12-01       | صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية | مبسطة     | طلب عروض      | 150 يوما     | تهيئة طريق سيدي بدر برنامج 2021                                | 2021-08-20           | 2021-09-15         | 2021-10-22   | 2021-11-01                 | -                                   | -                   | 2021-11-10          | 2021-11-15    | 2021-12-01     |