





الولاية :  
البلدية :

حدوة بيه  
طريقة

رزمة انجاز مشروع تنوير كمومي (مناطق التوسع) 2020

الشهر	2021											
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب
الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات												
آخر أجل قبول عروض مكاتب الدراسات												
إبرام عقد مع مكتب الدراسات												
إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات												
المصادقة على APS النسخة الأولية												
المصادقة على APD النسخة الأولية												
إعداد المخطط البيئي والاجتماعي												
استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي												
المصادقة على APD النسخة النهائية												
المصادقة على DAO												
الإعلان عن المنافسة لتعيين مقاول												
آخر أجل قبول عروض المقاولات												
مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال												
إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال												
نسبة 40 %												
نسبة 70 %												
نسبة 90 %												
نسبة 100 %												
تقيم الأشغال واستهلاك الاعتمادات												
القبول الوقي للأشغال												

المصطفى الفنية للبلدية

رئيس البلدية

محمد الله رجايتي



الولاية :

البلدية :

جبلية  
طبرقة

2020 تعيد الفرق (مناطق التوسع) 2022

زنامة اعجاز مشروع

البيان	2022												2021																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات																																	
آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات																																	
إبرام عقد مع مكتب الدراسات																																	
إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات																																	
المصادقة على APS النسخة الأولية																																	
المصادقة على APD النسخة الأولية																																	
إعداد المخطط البيئي والاجتماعي																																	
استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي																																	
المصادقة على APD النسخة النهائية																																	
المصادقة على DAO																																	
الإعلان عن المنافسة لتعيين مقاول																																	
آخر أجل لقبول عروض المقاولات																																	
مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال																																	
إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال																																	
نسبة 40 %																																	
نسبة 70 %																																	
نسبة 90 %																																	
نسبة 100 %																																	
تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات																																	
التقويم الزمني للأشغال																																	

رئيس البلدية



عبد الله رجائي

المصلحة الفنية البلدية

